

FADEcode - Sistema Web UTU

5 jul 2026

FADEcode

<http://>

Encargado del proyecto	Coordinador, Equipo
Fechas de inicio y fin del proyecto	23 jun 2026 - 19 jul 2026
Progreso	0%
Tarea	92
Recursos	10

Gantt de FADEcode entregas

Tarea

Id.	Nombre	F e c h a d e i n i c i o	Fecha de fin	Duraci ón	Co ord ina dor	An te ce so re s	Recursos
0	FADEcode 2da Entrega	23 /6/ 26	18/7/2 6	26	Eq ui p o		Equipo
1	Fase 1 - Correcciones y Análisis	23 /6/ 26	30/6/2 6	8	Eq ui p o		Equipo
2	A1 - Creación del documento 2da entrega	23 /6/ 26	23/6/2 6	1	Do cu me nta dor		Documentador , Equipo
3	A2 - Creación de tabla de actividades	23 /6/ 26	23/6/2 6	1	Co ordi nad or		Coordinador
4	A3 - Creación inicial del gantt	23 /6/ 26	23/6/2 6	1	Co ordi nad or		Coordinador
5	A4 - Revision de correcciones de la primera entrega	23 /6/ 26	23/6/2 6	1	Eq ui p o		Equipo
6	A5 - Actualización del ERS	24 /6/ 26	24/6/2 6	1	An alis ta	5	Documentador , Analista
7	A6 - Completar requisitos funcionales	24 /6/ 26	24/6/2 6	1	An alis ta	5	Documentador , Analista, Equipo
8	A7 - Completar requisitos no funcionales	25 /6/ 26	25/6/2 6	1	An alis ta	7	Documentador , Analista, Equipo
9	A8 - Estudio de factibilidad técnica	26 /6/ 26	26/6/2 6	1	An alis ta	8	Documentador , Analista
10	A9 - Estudio de factibilidad económica	27 /6/ 26	27/6/2 6	1	An alis ta	9	Documentador , Analista
11	A10 - Estudio de factibilidad operativa	28 /6/ 26	28/6/2 6	1	An alis ta	10	Documentador , Analista

Tarea

Id.	Nombre	F e c h a d e i n i c i o	Fecha de fin	Duraci ón	Co ord ina dor	An te ce so re s	Recursos
12	A11 - Corrección del MER basado ERS	25 /6/ 26	25/6/2 6	1	Ad min istr ado r BD	6	Administrador BD
13	A12 - Corrección de prototipos UI	25 /6/ 26	25/6/2 6	1	Dis eña dor UI / UX	6	Diseñador UI / UX
14	A13 - Diseño UI/UX definitivo	26 /6/ 26	26/6/2 6	1	Dis eña dor UI / UX	13	Diseñador UI / UX
15	A14 - Investigación sobre SSH	24 /6/ 26	24/6/2 6	1	Ad min istr ado r Sist em as Op erat ivo s	5	Administrador Sistemas Operativos
16	A15 - Investigación sobre Backups	25 /6/ 26	25/6/2 6	1	Ad min istr ado r Sist em as Op erat ivo s	15	Administrador Sistemas Operativos

Tarea

Id.	Nombre	F e c h a d e i n i c i o	Fecha de fin	Duraci ón	Co ord ina dor	An te ce so res	Recursos
17	A16 - Investigación sobre Alta Disponibilidad	26 /6/ 26	26/6/2 6	1	Ad ministrado r Sist em as Op erat ivo s	16	Administrador Sistemas Operativos
86	A17 - Ajuste avance ERS	27 /6/ 26	27/6/2 6	1	Do cu me nta dor, An alis ta	17	Documentador , Analista
18	A18 - Estructuración del github	23 /6/ 26	23/6/2 6	1	Co ordi nad or, Eq uip o		Coordinador, Equipo
87	Definición de la forma jurídica de la empresa	24 /6/ 26	24/6/2 6	1	Eq uip o	5	Equipo
88	Investigación de requisitos para la apertura	24 /6/ 26	24/6/2 6	1	Eq uip o	5	Equipo
89	Investigación de trámites de apertura	25 /6/ 26	25/6/2 6	1	Eq uip o	88	Equipo
90	Definición de la ubicación de la empresa	26 /6/ 26	26/6/2 6	1	Eq uip o	89	Equipo
93	Segmentación del mercado	27 /6/ 26	27/6/2 6	1	Eq uip o	90	Equipo
91	Elaboración de la matriz FODA	28 /6/ 26	28/6/2 6	1	Eq uip o	93	Equipo

Tarea

Id.	Nombre	F e c h a d e i n i c i o	Fecha de fin	Duraci ón	Co ord ina dor	An te ce so re s	Recursos
92	Análisis de la matriz FODA	29 /6/ 26	29/6/26	1	Eq uip o	91	Equipo
94	Definición del mercado meta	30 /6/ 26	30/6/26	1	Eq uip o	92	Equipo
19	Fase 2 - Diseño Logico	1/ 7/ 26	3/7/26	3	Eq uip o	1	Equipo
20	A18 - Elaboración del diagrama de Casos de Uso	1/ 7/ 26	1/7/26	1	An alis ta	86	Documentador , Analista, Equipo
21	A19 - Elaboración de árboles de decisión	1/ 7/ 26	1/7/26	1	An alis ta	18	Documentador , Analista, Equipo
22	A20 - Elaboración de tablas de decisión	2/ 7/ 26	2/7/26	1		21	Documentador , Equipo
23	A21 - Reajuste de la normalización a 3FN	1/ 7/ 26	1/7/26	1	Ad min istr ado r BD	12	Administrador BD
24	A22 - Documentación de claves primarias y foraneas	2/ 7/ 26	2/7/26	1	Ad min istr ado r BD	23	Documentador , Administrador BD
25	A23 - Definición de restricciones no estructurales	3/ 7/ 26	3/7/26	1	Ad min istr ado r BD	24	Administrador BD
26	A24 - Implementación de Bootstrap 5.3	1/ 7/ 26	1/7/26	1	Dis eña dor UI / UX	14	Diseñador UI / UX

Tarea

Id.	Nombre	F e c h a d e i n i c i o	Fecha de fin	Duraci ón	Co ord ina dor	An te ce so re s	Recursos
27	A25 - Desarrollo de HTML semántico	2/ 7/ 26	2/7/26	1	De sar olla dor Fro nte nd, Dis eña dor UI / UX	26	Desarrollador Frontend, Diseñador UI / UX
28	A26 - Adaptación Responsive para dispositivos móviles	3/ 7/ 26	3/7/26	1	De sar olla dor Bac ken d	27	Desarrollador Backend, Diseñador UI / UX
29	A27 - Diseño de la estrategia de respaldos	1/ 7/ 26	1/7/26	1	Ad min istr ado r Sist em as Op erat ivo s	17	Administrador Sistemas Operativos
30	A28 - Diseño del script del servidor	2/ 7/ 26	2/7/26	1	Ad min istr ado r Sist em as Op erat ivo s	29	Administrador Sistemas Operativos

Tarea

Id.	Nombre	F e c h a d e i n i c i o	Fecha de fin	Duraci ón	Co ord ina dor	An te ce so re s	Recursos
31	A29 - Diseño de la arquitectura de tres capas POO	1/ 7/ 26	1/7/26	1	De sar olla dor Bac ken d	18	Desarrollador Backend
32	A30 - Organización de carpetas del Backend	2/ 7/ 26	2/7/26	1	De sar olla dor Bac ken d	31	Desarrollador Backend
33	A31 - Diseño e implementación del modelo POO	2/ 7/ 26	2/7/26	1	De sar olla dor Bac ken d	31	Desarrollador Backend
34	Fase 3 - Implementación Técnica	4/ 7/ 26	13/7/26	10	Eq uip o	19	Equipo
35	A32 - Desarrollo del Script DDL	4/ 7/ 26	4/7/26	1	Ad min istr ado r BD	25	Administrador BD
36	A33 - Creación de índices de la Base de Datos	5/ 7/ 26	5/7/26	1	Ad min istr ado r BD	35	Administrador BD
37	A34 - Configuración de usuarios de la Base de Datos	6/ 7/ 26	6/7/26	1	Ad min istr ado r BD	36	Administrador BD

Tarea

Id.	Nombre	F e c h a d e i n i c i o	Fecha de fin	Duraci ón	Co ord ina dor	An te ce so re s	Recursos
38	A35 - Configuración de permisos de la Base de Datos	7/ 7/ 26	7/7/26	1	Ad min istr ado r BD	37	Administrador BD
39	A36 - Inserción de datos de prueba (DML)	8/ 7/ 26	8/7/26	1	Ad min istr ado r BD	38	Administrador BD
40	A37 - Pruebas iniciales de scripts SQL	9/ 7/ 26	9/7/26	1	Ad min istr ado r BD	39	Administrador BD
41	A38 - Implementación de la conexión PHP - MySQL	10 /7/ 26	10/7/26	1	De sar olla dor Bac ken d	40	Desarrollador Backend
42	A39 - Desarrollo de cada módulo backend	11 /7/ 26	11/7/26	1	De sar olla dor Bac ken d	41	Desarrollador Backend
45	A40 - Desarrollo del CRUD backend	12 /7/ 26	12/7/26	1	De sar olla dor Bac ken d	42	Desarrollador Backend
46	A41 - Implementación de consultas preparada	13 /7/ 26	13/7/26	1	De sar olla dor Bac ken d	45	Desarrollador Backend

Tarea

Id.	Nombre	F e c h a d e i n i c i o	Fecha de fin	Duraci ón	Co ord ina dor	An te ce so re s	Recursos
47	A42 - Desarrollo de cada pagina frontend	4/ 7/ 26	4/7/26	1	De sar olla dor Fro nte nd	28	Desarollador Frontend
48	A43 - Implementación de la navegación entre páginas	5/ 7/ 26	5/7/26	1	De sar olla dor Fro nte nd	47	Desarollador Frontend
49	A44 - Adaptación de Responsive (Celular, PC, Tablet)	6/ 7/ 26	6/7/26	1	De sar olla dor Fro nte nd	48	Desarollador Frontend
50	A45 - Configuración del servicio SSH	4/ 7/ 26	4/7/26	1	Ad min istr ado r Sist em as Op erat ivo s	30	Administrador Sistemas Operativos
51	A46 - Configuración de rutinas de Backup	5/ 7/ 26	5/7/26	1	Ad min istr ado r Sist em as Op erat ivo s	50	Administrador Sistemas Operativos

Tarea

Id.	Nombre	F e c h a d e i n i c i o	Fecha de fin	Duraci ón	Co ord ina dor	An te ce so res	Recursos
52	A47 - Desarrollo del Script de Backup	6/ 7/ 26	6/7/26	1	Ad min istr ado r Sist em as Op erat ivo s	51	Administrador Sistemas Operativos
53	A48 - Primera versión del Script del Servidor	7/ 7/ 26	7/7/26	1	Ad min istr ado r Sist em as Op erat ivo s	52	Administrador Sistemas Operativos
55	A49 - Revisión y actualización final del ERS	4/ 7/ 26	4/7/26	1	An alis ta	22	Coordinador, Documentador , Analista
54	A50 - Actualización de la documentación técnica (Readme)	4/ 7/ 26	4/7/26	1	Co ordi nad or, Do cu me nta dor	18	Coordinador, Documentador , Equipo
56	Fase 4 - Integración y Prueba	14 /7/ 26	16/7/26	3	Eq uip o	34	Equipo

Tarea

Id.	Nombre	F e c h a d e i n i c i o	Fecha de fin	Duraci ón	Co ord ina dor	An te ce so re s	Recursos
57	A51 - Integración del Frontend con el Backend	14 /7/ 26	14/7/26	1	De sar olla dor Bac ken d, De sar olla dor Fro nte nd	49	Desarollador Backend, Desarollador Frontend
58	A52 - Implementación de validaciones Frontend (JavaScript)	15 /7/ 26	15/7/26	1	De sar olla dor Fro nte nd	57	Desarollador Frontend
59	A53 - Implementación de validaciones Backend	15 /7/ 26	15/7/26	1	De sar olla dor Bac ken d	57	Desarollador Backend
60	A54 - Implementación de Fetch / AJAX	16 /7/ 26	16/7/26	1	De sar olla dor Bac ken d	59	Desarollador Backend
61	A55 - Implementación de mensajes de error y confirmación	16 /7/ 26	16/7/26	1	De sar olla dor Bac ken d	59	Desarollador Backend
62	A56 - Pruebas de la Base de Datos	14 /7/ 26	14/7/26	1	Ad min istr ado r BD	41	Administrador BD, Tester

Tarea

Id.	Nombre	F e c h a d e i n i c i o	Fecha de fin	Duraci ón	Co ord ina dor	An te ce so res	Recursos
63	A57 - Verificación de scripts DDL y DML	14 /7/ 26	14/7/2 6	1	Ad min istr ado r BD	40	Administrador BD, Tester
64	A58 - Verificación de integridad referencial de la BD	14 /7/ 26	14/7/2 6	1	Ad min istr ado r BD	41	Administrador BD, Tester
65	A59 - Pruebas del servidor	14 /7/ 26	14/7/2 6	1	Ad min istr ado r Sist em as Op erat ivo s	53	Administrador Sistemas Operativos, Tester
66	A60 - Pruebas de conexión SSH	14 /7/ 26	14/7/2 6	1	Ad min istr ado r Sist em as Op erat ivo s	50	Administrador Sistemas Operativos, Tester
67	A61 - Pruebas del sistema de respaldos	14 /7/ 26	14/7/2 6	1	Ad min istr ado r Sist em as Op erat ivo s	52	Administrador Sistemas Operativos, Tester

Id.	Nombre	F e c h a d e i n i c i o	Fecha de fin	Duraci ón	Co ord ina dor	An te ce so re s	Recursos
69	A62 - Correccion y revisión de integración completa del sistema y errores detectados	15 /7/ 26	15/7/26	1	Eq uip o	67	Equipo
70	A63 - Actualización de la documentación final	16 /7/ 26	16/7/26	1	Do cu me nta dor	69	Documentador , Equipo
71	Fase 5 - Preparación y Entrega Final	17 /7/ 26	18/7/26	2	Eq uip o	56	Equipo
72	A64 - Organización de la carpeta general de la segunda entrega	17 /7/ 26	17/7/26	1	Eq uip o	70	Equipo
73	A65 - Aplicación de normas APA y revisión del documento	18 /7/ 26	18/7/26	1	Do cu me nta dor, Eq uip o	72	Documentador , Equipo
74	A66 - Elaboración del logo vectorial	17 /7/ 26	17/7/26	1	Dis eña dor UI / UX		Diseñador UI / UX
75	A67 - Diseño de la maqueta del logo	18 /7/ 26	18/7/26	1	Dis eña dor UI / UX	74	Diseñador UI / UX
76	A68 - Captura de pantallas del sistema	17 /7/ 26	17/7/26	1	Dis eña dor UI / UX	69	Diseñador UI / UX
77	A69 - Generación de códigos QR o enlaces demostrativos	17 /7/ 26	17/7/26	1	De sar olla dor Fro nte nd		Desarrollador Frontend

Id.	Nombre	F e c h a d e i n i c i o	Fecha de fin	Duraci ón	Co ordi nador	An te ce so res	Recursos
78	A70 - Ajuste del archivo README	17/7/26	17/7/26	1	Coordinador, Documentador	70	Coordinador, Documentador
79	A71 - Cálculo de métricas del proyecto	17/7/26	17/7/26	1	Equipo	70	Equipo
80	A72 - Actualización y ajuste final del diagrama de Gantt	17/7/26	17/7/26	1	Coordinador	4	Coordinador
81	A73 - Verificación final de la Base de Datos	17/7/26	17/7/26	1	Coordinador, Administrador BD, Equipo	69	Coordinador, Administrador BD, Equipo
82	A74 - Finalización de la carpeta de Emprendedurismo	17/7/26	17/7/26	1	Equipo		Equipo
83	A75 - Elaboración del video demostrativo	17/7/26	17/7/26	1	Equipo		Equipo
84	A76 - Revisión general del proyecto	17/7/26	17/7/26	1	Equipo		Equipo
85	A77 - 2da Entrega Final	17/7/26	17/7/26	1	Equipo		Equipo

Recursos

Nombre	Función	Nombre y Apellido
Coordinador	Encargado del proyecto	
Documentador	Documentador del proyecto	Eduardo Radcenco
Analista	Analista	Eduardo Radcenco
Administrador BD	Administrador Base de Datos	Diego Texeira
Administrador Sistemas Operativos	Administrador Sistemas Operativos	Nahuel Heredia
Desarrollador Backend	Desarrollador Backend	
Desarrollador Frontend	Desarrollador Frontend	Fabian Viera
Diseñador UI / UX	Diseñador UI / UX	Fabian Viera
Equipo	Encargado del proyecto	
Tester	Tester	Diego Texeira

Diagrama de Gantt



